Annexe B

Station de lavage
Nouvelle affichage
Autocollants pour permis d'acces

Estimation Budgétaire

Acquisition et installation du service

Cabanon préfabriqué 11300.00 $
Hydro 6000.00 $
Barriére Ch. Giles - 14.9' 17672.00 $
Clavier numérique 400.00 $
Caméras de sécurité 802$/caméra x 2 1604.00 $
Plateforme de béton 5000.00 $
Systeme de décontamination 22447.00 $
Installation de la tuyauterie et bonbonne de propane 4000.00 $
Tuyauterie et équipement pour entrée d'eau 2000.00 $
Installation des équipements 2100.00 $
Livraison 780.00 $
Borne multiservice de paiement 15160.00 $
Installation WIFI 159.95 $
Mise en service et portail administratifs 3130.00 $
Hébergement de la plateforme 3205.00 $
Autocollants 1000, un couleur par lac 806.00 $
Affichage 335$/affiche x 5 1675.00 $
TOTAL 97438.95 $
TPS 5% 487195 $
TVQ9.975% 10205.51 $
Grand Total 112516.41 $
Total Net aprés remboursement des taxes 102541.71 $
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Echéancier du projet

Appel d'offres

Résolution d'appel d'offres 05-févr par invitation

Infolettre 05-févr

Appel d'offres 09-févr

Date de soumission 29-févr

octroi du contrat 04-mars conditionnel a l'approbation du reglement d'emprunt

Réglement d'emprunt

Avis de Motion 05-févr
Infolettre 05-févr
adoption 04-mars
Infolettre 04-mars
avis public registre 11-mars
Registre des personnes 15-mars
approbation MAMH 29-avr Délai minimum 4 semaines
Prét Banque 13-mai

Modification du Réglement

Avis de Motion 05-févr
Infolettre 05-févr
Adoption 04-mars
Infolettre 04-mars

Avis public 11-mars



