

Annexe B

Estimation Budgétaire

Station de lavage
Nouvelle affichage
Autocollants pour permis d'accès

Acquisition et installation du service	
Cabanon préfabriqué	11 300.00 \$
Hydro	6 000.00 \$
Barrière Ch. Giles - 14.9'	17 672.00 \$
Clavier numérique	400.00 \$
Caméras de sécurité 802\$/caméra x 2	1 604.00 \$
Plateforme de béton	5 000.00 \$
Système de décontamination	22 447.00 \$
Installation de la tuyauterie et bonbonne de propane	4 000.00 \$
Tuyauterie et équipement pour entrée d'eau	2 000.00 \$
Installation des équipements	2 100.00 \$
Livraison	780.00 \$
Borne multiservice de paiement	15 160.00 \$
Installation WIFI	159.95 \$
Mise en service et portail administratifs	3 130.00 \$
Hébergement de la plateforme	3 205.00 \$
Autocollants 1000, un couleur par lac	806.00 \$
Affichage 335\$/affiche x 5	1 675.00 \$
TOTAL	97 438.95 \$
TPS 5%	4 871.95 \$
TVQ 9.975%	10 205.51 \$
Grand Total	112 516.41 \$
Total Net après remboursement des taxes	102 541.71 \$

Document préparé par Natalie Black
Directrice générale et greffière-trésorière
2023-01-23

Échéancier du projet

Appel d'offres

Résolution d'appel d'offres	05-févr par invitation
Infolettre	05-févr
Appel d'offres	09-févr
Date de soumission	29-févr
octroi du contrat	04-mars conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt

Règlement d'emprunt

Avis de Motion	05-févr
Infolettre	05-févr
adoption	04-mars
Infolettre	04-mars
avis public registre	11-mars
Registre des personnes	15-mars
approbation MAMH	29-avr Délai minimum 4 semaines
Prêt Banque	13-mai

Modification du Règlement

Avis de Motion	05-févr
Infolettre	05-févr
Adoption	04-mars
Infolettre	04-mars
Avis public	11-mars